

Do Zamawiającego w dniu 10.10.2018 wpłynęły zapytania n/w:

**Pytanie Nr 1 z dnia 10.10.2018 r.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu wykonania zamówienia do 31.01.2019 r.?. Pragniemy zauważyć, iż szereg prac należy wykonać etapami. Prace zewnętrzne należy bezwzględnie wykonać przed pracami wewnętrznymi aby można było realizować roboty malarskie i okładzinowe w pomieszczeniach osuszonych i po wymianie izolacji zewnętrznej. Poza tym, ze względu na warunki atmosferyczne jakie będą panować na przełomie listopada i grudnia docieplenie i izolacja fundamentów a nawet samo osuszanie pomieszczeń w piwnicach może się znacznie wydłużyć

**Pytanie Nr 2 z dnia 10.10.2018 r.**

2. Prosimy o doprecyzowanie zapisów związanych z montażem regałów na torach jezdnych w pomieszczeniach składnicy akt. Jakże to mają być regały ? Jakże mają mieć wymiary? Jakże parametry mają mieć tory jezdne ?

**Pytanie Nr 3 z dnia 10.10.2018 r.**

3. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę materiału tj. matę kubelkową SOPRADRAIN PLAT T400 na równoważną ? W/wym. Materiał jest trudno dostępny w Polsce.